
AERODROME DE SALON-EYGUIERES
Phasage de construction 
détaillé de la zone NA1

Le phasage prévisionnel des travaux de réhabilitation de l’aérodrome 
se compose des trois grandes phases principales présentées sur 
cette première page, et qui sont détaillées dans les visuels des 
pages suivantes.

Ce phasage permet de comprendre la logique de construction 
nécessaire pour occasionner le moins de nuisances aux basés et 
avoir la maîtrise des emprises.

Sur la zone des sports mécaniques, il n’y a pas de contrainte 
d’exploitation car le site est provisoirement sans occupant, ce qui 
autorise une période de travaux beaucoup plus courte et donc moins 
de perturbation environnementale.
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Situation à l’état existant
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Vue de l’existant depuis le point N°1

Vue de l’existant depuis le point N°3.Vue de l’existant depuis le point N°2
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Réalisation : Nouvelle ligne 2 
Station d’avitaillement
Restaurant
Ombrière Auto / Moto

Construction de la ligne 2 de hangars et du bâtiment ERP, restaurant et 
accueil. Les zones de travaux se limitent à l’intérieur des clôtures de chantier.

La construction de la nouvelle ligne 2, derrière celle existante ne génère pas 
de perturbation aux basés, qui restent dans leurs hangars.

Travaux de construction de la station avitaillement.
La zone de travaux se limite à l’intérieur des clôtures de chantier.
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Réalisation : Nouvelle ligne 2 
Station d’avitaillement
Restaurant
Ombrière Auto / Moto

Ligne 2 Démolition :

Mise en service : HA2 – 1

Nouveau hangar HA2-1 fonctionnel au bout de 5 mois.
Relogement et démolition des anciens à l’avancement.

Il est fréquent aujourd’hui de retrouver des voitures devant les hangars, 
(comme sur cet exemple) ce ne sera plus possible.

La ligne 3 de hangar dispose de 25 m d’aire d’évolution pour les avions.
La zone de travaux se limite à l’intérieur des clôtures de chantier.
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Nouvelle ligne 2 
Station d’avitaillement

Réalisation : Ligne 2 Démolition :

Mise en service : Restaurant
Ombrière Auto / Moto

HA2 – 1-2-3

Les trois premiers hangars sont terminés.
Relogement et démolition des anciens à l’avancement.

Bâtiment ERP et Ombrière sur parking public terminés. 
Travaux en cours dans les limites clôturées.

Ligne 2 de nouveaux hangars en cours.
Clôtures de chantier pour protéger et séparer les flux.
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Nouvelle ligne 2 
Station d’avitaillement

Réalisation : Ligne 2 – Ligne 1 Démolition :

Mise en service : Restaurant
Ombrière Auto / Moto

HA2 – 1-2-3-4-5

Les clôtures provisoires délimitent les secteurs.
Les engins de chantier ne sortent pas des emprises.

Les cinq premiers hangars sont terminés.
Démolition complète de l’ancienne ligne 2.

Démolition partielle de la ligne 1.
Les avions sont déplacés dans la nouvelle ligne 2.
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MagasinsRéalisation : Ligne 1 Démolition :

Mise en service : Restaurant
Ombrière Auto / Moto

HA2 – 1-2-3-4-5-6-7
Station avitaillement

Démolition en cours de la ligne 1.
La station d’avitaillement est terminée.

Lignes 2 de hangars terminée.
Construction des magasins.

Les clôtures provisoires neutralisent la zone en travaux.
L’accès coté public est sécurisé.
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Réalisation : Ligne 1 Démolition :

Mise en service : Restaurant
Ombrière Auto / Moto

HA2 – 1-2-3-4-5-6-7
Station avitaillement

Magasins – Ombrières
Nouvelle ligne 1

La construction de la nouvelle ligne 1 démarre.
La démolition de l’ancienne ligne 1 se poursuit.

Construction des premiers hangars de la nouvelle ligne 1.
Construction de l’ombrière pour stationnement des avions.

L’ombrière en face de la ligne 2 permet le stationnement de 27 avions
Certaines places sont réservées pour la recharge des avions électriques
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Réalisation :

Mise en service : Restaurant
Ombrière Auto / Moto

HA2 – 1-2-3-4-5-6-7
Station avitaillement

Ombrières OM2 – Ombrières Avion OM3
Nouvelle ligne 1

HA1 – 1

Le premier hangar HA1-1 est disponible à l’aviation.
Montage de l’ombrière pour avion électrique en bout de ligne 1.

Construction de la nouvelle ligne 1 en cours.
Construction de l’ombrière avions en cours.

La zone des ombrières avions est toujours en travaux.
Le restaurant est en activité.
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Réalisation :

Mise en service : Restaurant
Ombrière Auto / Moto

HA2 – 1-2-3-4-5-6-7
Station avitaillement

Nouvelle ligne 1

HA1 – 1-2-3-4
Ombrières Avion

Clôture définitive au abords de l’accès public jusqu’à la ligne 2.
Fin hangars ligne 1.

Fin des 2 derniers hangars ligne 1.
4 hangars disponibles.

La station avec ses clôtures définitives.
Dernière zone de travaux pour HA1-5 et HA1-6.
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Réalisation :

Mise en service : Restaurant
Ombrière Auto / Moto

HA2 – 1-2-3-4-5-6-7
Station avitaillement

Nouvelle ligne 3

HA1 – 1-2-3-4-5-6
Ombrières Avion

Ligne 3 Démolition : L’ancienne ligne 3 à été déconstruite dans son intégralité.
Tous les avions ont étés relogés en ligne 1 ou 2.

La nouvelle ligne 3 est construite sans aucune gène aux basés.
Cette ligne de hangars est identique à la ligne 1.

Vue de la zone clôturée pour travaux.
Accès arrière ligne 2, pour VL.
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Vue du projet fini Vue depuis la piste ULM

Vue d’ensemble de la nouvelle zone d’activité de l’aérodromeVue depuis le taxiway


